


BVP in de praktijk

HOW THINGS GO



Treant Zorggroep

Maarten Wijnbergen

Projectleider Huisvesting en Bouw,

Stichting Treant Zorggroep,
Ziekenhuiszorg in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal,
Ouderenzorg in de regio Emmen en Hoogeveen.

250 medisch specialisten

6.500 medewerkers

300.000 inwoners.

Stelling

**BVP is zinloos,
de markt is er nog niet klaar voor!**

Stappenplan



Ervaring



Strategie



Anoniem



Dominante informatie




Interview

Kritieke
Prestatie
Indicatoren



Prijs - kwaliteit




Plafondbedrag




Concretiseringsfase

Prijs / Kwaliteit



- 25% Prijs
- 75% Kwaliteit

Kwaliteit



- 25% Prestatie
- 20% Risicodossier
- 15% Kansendossier

- 20% Interview 1
- 20% Interview 2

- 100%

Ervaring



Beoordeling

Beoordeler A			
Beoordeling Fase 1		Inschr A	
Prestatieonderbouw ing	4		
Risciodossier		4	
Kansendossier			4
Beoordeler B			
Beoordeling Fase 1		Inschr A	
Prestatieonderbouw ing	6		
Risciodossier		6	
Kansendossier			6

Gemiddelde waarde	Inschr A		
Prestatieonderbouw ing	6		
Risciodossier		6	
Kansendossier			6,333
Eind oordeel	Inschr A		
Prestatieonderbouw ing	6		
Risciodossier		6	
Kansendossier			6

Beoordeling Dossiers									
Beoordeler A	Inschr B	Inschr C	Inschr D	Inschr E	Inschr F	Inschr G			
Beoordeling Fase 1									
Prestatieonderbouw ing	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Risciodossier									
Kansendossier									
Beoordeler B									
Beoordeling Fase 1									
Prestatieonderbouw ing	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Risciodossier									
Kansendossier									
Beoordeler C									
Beoordeling Fase 1									
Prestatieonderbouw ing	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Risciodossier									
Kansendossier									
Beoordeler D									
Beoordeling Fase 1									
Prestatieonderbouw ing	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Risciodossier									
Kansendossier									
Beoordeler E									
Beoordeling Fase 1									
Prestatieonderbouw ing	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Risciodossier									
Kansendossier									
Beoordeler F									
Beoordeling Fase 1									
Prestatieonderbouw ing	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Risciodossier									
Kansendossier									
Gemiddelde waarde									
Prestatieonderbouw ing	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Risciodossier		7,333	5,333	4	8	7,333	7,333	5,333	6,967
Kansendossier		6,967	8,333	6,333	7,333	7	6,333	5,967	
Eind oordeel									
Prestatieonderbouw ing	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Risciodossier									
Kansendossier									

2 100%
 4 50%
 6 0
 8 -50%
 10 -100%

Berekening

	Inschrijfprijs	€	1.000.000
	Deelprijs Inschrijfprijs 25%	€	250.000
	Deelprijs Kwaliteit 75%	€	750.000


	Plafondbedrag	€	1.200.000	Fictive kwaliteitswaarde	
	Deelprijs Plafondbedrag 25%	€	300.000	Prestatieonderbouwing 25%	€ 225.000
	Deelprijs Kwaliteit 75%	€	900.000	Risicodossier 20%	€ 180.000
				Kansendossier 15%	€ 135.000
				Interviews1 20%	€ 180.000
				Interviews2 20%	€ 180.000
				Totaal	€ 900.000



Ervaring



Interview



- **Generale repartitie**
- **30 min p.p.**
- **Gesprekken opnemen**
- **Geen rechten**
- **Rondvraag alle deelnemers**


Ervaring



Concretiseringsfase (4 tot 6 wkn)

1. Risicodossier
2. Rapport 0-metingen
3. Kansendossier
4. Document scope werkzaamheden
5. Demarcatielijst
6. Plan van Aanpak
7. VGM-plan
8. **Kwaliteitsplan (KPI)**
9. (Concept) werkplan
10. (Concept) uitvoeringsplanning
11. Communicatieplan
12. Rollen en verantwoordelijkheden
13. Bijdrage Social Return
14. (Concept) contract
 - Financieel overzicht
 - Facturatieschema
15. Service en onderhoud

KPI



- Planning
- Kosten
- In 1 keer goed
- Klantbelang




Ervaring



Resultaat 1/2

KPI

- Planning
- Kosten
- In 1 keer goed
- Klantbelang



Resultaat *2/2*

- Sauter steekt boven het maaiveld uit,
- De expert doet zijn werk,
- Was er niet klaar voor.

Resumé

- 2 Ziekenhuislocaties
- 9 Leveranciers benaderd
- 7 Deelnemers
- 150 Uur per deelnemer
- 8 Interviews (2 per deelnemer)
- 46 Regelkasten
- 78 Regelmodules vervangen
- 17 Maanden doorlooptijd
- 3 Restpunten.

Afsluiter

Gebruik alle onderdelen van BVP!



John Savicky

https://www.youtube.com/watch?v=x6_r5FgQC0



Treant
ZORGGROEP

**BEST
VALUE**



Beoordeling

Waarderingsmodel	Score	Fictieve bijtelling			Fictieve aftrek	
		100%	50%	0%	-50%	-100%
		2	4	6	8	10
Onderdeel		Monetaire waardering van score				
Prestatieonderbouwing		€ 225.000	€ 112.500	€ 0	€ -112.500	€ -225.000
Risicodossier		€ 180.000	€ 90.000	€ 0	€ -90.000	€ -180.000
Kansendossier		€ 135.000	€ 67.500	€ 0	€ -67.500	€ -135.000
Interview 1 (20%)		€ 180.000	€ 90.000	€ 0	€ -90.000	€ -180.000
Interview 2 (20%)		€ 180.000	€ 90.000	€ 0	€ -90.000	€ -180.000